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En aquest document s’explica el desenvolupament d’un projecte que ha estat presentat per             
a finalitzar el grau en Enginyeria Informàtica. El contingut comença amb una introducció on              
s’expliquen les motivacions que han portat a prendre aquest projecte i el problema que es               
vol solucionar en el món educatiu pel que fa als professors de primària i secundària               
involucrats en el projecte transversal ​“La sardana, més que una dansa” ​que encara             
preparen les activitats de classe de manera tradicional, proporcionant una solució IT en             
forma de portal web. 
 
Des de l’exploració de solucions existents que tenen objectius semblants, s’ha establert una 
planificació a seguir en el desenvolupament d’aquest projecte on s’han distribuït les tasques             
a realitzar en un marc temporal i s’han avaluat els seus costos i l’impacte del projecte en les                  
diferents dimensions de la sostenibilitat. 
 
Aquest document presenta la primera versió del projecte que ha sigut desenvolupat, però             
amb el temps s’inclouran noves característiques a la solució per tal d’ampliar les             




En este documento se explica el desarrollo de un proyecto que ha sido presentado para               
finalizar el grado en Ingeniería Informática. El contenido comienza con una introducción            
donde se explican las motivaciones que han llevado a tomar este proyecto y el problema               
que se quiere solucionar en el mundo educativo en cuanto a los profesores de primaria y                
secundaria involucrados en el proyecto transversal "La sardana, més que una dansa" que             
todavía preparan las actividades de clase de manera tradicional, proporcionando una           
solución IT en forma de portal web. 
 
Desde la exploración de soluciones existentes que tienen objetivos similares, se ha            
establecido una planificación a seguir en el desarrollo de este proyecto donde se han              
distribuido las tareas a realizar en un marco temporal y se han evaluado sus costes y el                 
impacto del proyecto en las diferentes dimensiones de la sostenibilidad. 
 
Este documento presenta la primera versión del proyecto que ha sido desarrollado, pero con              
el tiempo se incluirán nuevas características a la solución para ampliar las funcionalidades y              






This document explains the development of a project that has been presented to complete              
the degree in Computer Engineering. The content begins with an introduction explaining the             
motivations that led to this project and the problem that needs to be resolved in the                
educational world regarding primary and secondary school teachers involved in the           
transversal project "La sardana, més que una dansa" that still prepare class activities in a               
traditional way, providing an IT solution in the form of a web portal. 
 
From the exploration of existing solutions that have similar objectives, a planning has been              
established to follow in the development of this project where the tasks to be performed in a                 
temporary framework have been distributed and their costs have been evaluated and the             
impact of the project on the different dimensions of sustainability. 
 
This document presents the first version of the project that has been developed, but              
eventually new features will be included in the solution to extend the functionalities and              
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Aquest projecte és un Treball Final de Grau de l’especialitat de Sistemes d’Informació de la               
Facultat d’Informàtica de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya). Es tracta d’un           
projecte de la modalitat A que té com a objectiu principal facilitar l’accés a contingut               




Aquest treball consisteix en la creació d’un portal digital pel projecte SardEscola per tal que,               
via Internet, la comunitat educativa de primària i secundària hi pugui accedir i consultar els               
materials docents relacionats amb projectes transversals multidisciplinaris que s'hi vagin          
allotjant. 
 
El projecte SardEscola utilitza la sardana com a recurs didàctic per treballar continguts             
transversals a l'Educació Secundària. A més a més, s'inspira i pren com a referència el               
projecte Cinescola [1] utilitzant, però, la sardana en comptes del cinema. 
 
En aquests moments ja comptem amb uns materials didàctics relatius al projecte transversal             
multidisciplinari ​"La sardana, més que una dansa"​, que com a prova pilot del projecte              
SardEscola, des del curs 2017-18 s'està impartint al curs de 1r d'ESO. Si bé els materials                
docents dels que es disposa actualment estan principalment orientats a Secundària, no es             
descarta crear continguts també per a Primària. 
 
El projecte ​"La sardana, més que una dansa" no té per objectiu ensenyar a ballar sardanes                
als nois i noies que el fan, sinó que es basa en utilitzar la sardana com a recurs didàctic, de                    
tal manera que la sardana es converteix en un pretext per definir temes de treball, muntar                
tallers i fer exercicis/activitats de diverses matèries pròpies d'aquesta etapa educativa           
(matemàtiques, ciències, llengua, socials, història, educació física, música, dansa,         
emprenedoria, etc.). 
 
L'àrea de treball en la que s'emmarca aquest TFG és el "Disseny i incorporació de recursos                
tecnològics i didàctics que ajudin a millorar i facilitar la tasca docent de mestres i               
professors". 
 
D’aquesta manera, mitjançant la incorporació del portal web, ja no caldrà que la comunitat              
educativa continuï preparant les activitats de classe de manera tradicional com han fet fins              
ara (és a dir, dissenyant-les des de zero) sinó que podran gaudir de plantilles i activitats ja                 
enllestides per a ser utilitzades o adaptades segons les necessitats de cadascú. 
 
Al llarg d’aquest document, s’anirà explicant com es durà a terme dit propòsit. 
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1.1.1. Actors implicats 
 
Al llarg de totes les fases del projecte, des del seu plantejament previ fins a la seva posada                  
en marxa final, existeixen diversos actors els quals intervindran tant passivament com            
activament. 
 




L’equip desenvolupador del projecte estarà format pels següents rols: un cap de projecte, un              
analista, un dissenyador, un programador (capaç tant de gestionar el servidor com les bases              
de dades relacionals involucrades) i un tester. 
 
Cal remarcar que durant la realització d’aquest TFG, l’autor haurà d’exercir de tots els rols               
mencionats prèviament per tal d’aconseguir que es compleixin tots els objectius marcats            
dins del termini establert. 
 
Director del projecte 
 
El director del projecte és l’encarregat de guiar i supervisar el projecte al llarg de totes les                 
seves fases per tal que sigui possible desenvolupar-lo amb totes les garanties dins del              




Un grup de professors de primària i secundària involucrats en el projecte transversal             
multidisciplinari “La sardana, més que una dansa” i el mateix director, qui m’han proposat              
desenvolupar aquesta eina per tal de poder fer-ne ús i, a més, poder actualitzar el contingut                




Els usuaris interessats del sistema són totes aquelles persones que estiguin interessades            
en fer-ne ús d’aquest. És a dir, en poder accedir al portal digital i consultar els materials                 
docents que s'hi vagin allotjant. 
 
El producte resultant d’aquest projecte és principalment enfocat als clients i als usuaris             




1.2. Formulació del problema 
 
Per tal d’aconseguir superar de manera positiva tot el procés de desenvolupament del             
projecte, és necessari prèviament afrontar els reptes i objectius que en formaran part: 
 
Desenvolupament d’un portal web 
 
Desenvolupar un portal web amb la funció principal d’oferir contingut educatiu a tots aquells              
professors de primària i secundària involucrats en el projecte transversal ​“La sardana, més             
que una dansa”​. D’aquesta manera, se’ls facilitarà la feina a l’hora de preparar les activitats               
de classe i, per tant, acabaran guanyant temps. 
 
S’implementarà un mode Edició per tal que, mitjançant l’ús d’un nom d’usuari i d’una              
contrasenya, l’usuari autoritzat pugui tant editar el contingut com actualitzar els documents            
educatius. 
 
El portal també tindrà una presentació al projecte SardEscola, una introducció a les             
sardanes, una secció amb els projectes classificats segons el nivell educatiu, dues seccions             
de tallers i tasques classificades segons l’àmbit educatiu, una secció on es mostraran             
imatges i videos d’exemples ja aplicats en escoles i, finalment, una secció de contacte              
perquè el públic interessat es pugui posar en contacte amb l’equip del projecte. 
 
Cal ressaltar que la pàgina web estarà dissenyada amb uns estàndards elevats de disseny i 
d’usabilitat, per tal de facilitar la navegació dels usuaris. 
 
A més, caldrà configurar un servidor perquè fagi de hosting de la pàgina web. 
 
Col·laboració amb estudiant Màster de Secundària 
 
Col·laborar amb l'estudiant del Màster de Secundària de la FIB que el curs 2018-2019              
estigui fent el Pràcticum vinculat al projecte ​"La sardana, més que una dansa" i, com a                
conseqüència, el PFM consistent en recopilar, organitzar i allotjar el contingut docent que             









2.1.1. Definició de l’abast 
 
El producte fruit d’aquest projecte, es basarà en el correcte disseny i implementació del 
següent component, que a continuació s’explica més detalladament: 
 
Portal web SardEscola [2] 
 
Aquest portal web estarà principalment enfocat a tots aquells professors de primària i             
secundària involucrats en el projecte transversal “La sardana, més que una dansa” que             
desitgin consultar material educatiu relacionat amb la classe que vulguin impartir per tal             
d’agilitzar el procés de preparació de les activitats de classe. 
 
Per tal que el contingut educatiu del portal vagi sent actualitzat, s’implementarà un mode              
Edició mitjançant l’ús d’un nom d’usuari i d’una contrasenya emmagatzemats en una base             
de dades relacional ​MySQL​. D’aquesta manera l’usuari autoritzat podrà tant afegir nous            
documents educatius al portal web com editar-los per tal d’actualitzar-los. 
 
El portal també presentarà un menú horitzontal estructurat en 7 seccions: 
● Presentació​: presentació al projecte SardEscola. 
● Projectes​: projectes classificats segons el nivell educatiu. 
● Tallers​: tallers classificats segons l’àmbit i nivell educatiu. 
● Tasques​: tasques classificades segons l’àmbit i nivell educatiu i conceptes claus. 
● Evidències​: on es mostraran imatges i videos d’exemples ja aplicats en escoles. 
● La sardana​: una introducció a les sardanes. 
● Contacte​: una secció de contacte perquè el públic interessat es pugui posar en             




2.1.2. Obstacles i riscos 
 
Al llarg del desenvolupament del projecte sorgiran una sèrie d’obstacles i riscos els quals              




El TFG s’ha de realitzar en un període de temps establert per la facultat i, per tant, cal                  
adaptar-se a aquest. Qualsevol incidència que es pugui produir respecte a la planificació             
temporal definida s’haurà de gestionar correctament per tal d’evitar que s'agreugi. 
 
Connexió a Internet 
 
Al tractar-se d’un portal web, és imprescindible tenir una connexió a Internet per tal de poder                
treballar en el seu desenvolupament i continuar accedint-hi un cop acabat. 
 
Disponibilitat del servidor 
 
El servidor haurà de romandre operatiu constantment ja que contindrà el portal web. Caldrà              
actuar amb molta cura davant de qualsevol possible fallada o manteniment del servidor per              
tal d’evitar acabar perjudicant tot el sistema. 
 
Falta de coneixement 
 
En la realització d’aquest projecte, serà necessari realitzar una considerable tasca           
d’aprenentatge autònom per tal d’aprendre com fer-ne ús de l’entorn ​WordPress​, el            
llenguatge de programació ​PHP​, integrar una base de dades relacional ​MySQL i realitzar la              




Serà necessari disposar dels recursos suficients per tal de solucionar qualsevol problema            
legal que pugui sorgir. 
 
Problemes de seguretat 
 
Serà necessari disposar dels recursos suficients per tal de solucionar qualsevol problema de             




2.2. Metodologia i rigor 
 
2.2.1. Mètodes de treball 
 
Per mantenir el desenvolupament de treball estructurat és necessari establir un mètode de             
treball a utilitzar durant el transcurs del projecte. Per simplificar al màxim aquest aspecte              
s'ha decidit seguir la metodologia en cascada amb modificacions. Es divideix tot el procés              
en tres etapes; tant la primera, com la tercera, segueixen un procés seqüencial tal com               
estableix la metodologia en cascada, però, per a la segona etapa s'ha decidit dotar-la d'un               
procés més àgil i iteratiu: dissenyant, implementant i provant una funcionalitat en cada             
iteració. Tot això basant-se en la metodologia de ​Design Thinking estudiada en l’assignatura             
Projecte Aplicat d'Enginyeria (PAE) la qual s’enfoca en el binomi producte-client. 
 
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 
● Viabilitat 
● GEP 









Taula 1. Metodologia de treball 
 
2.2.2. Eines de seguiment 
 
Per tal de controlar i fer un seguiment de les hores dedicades al Treball Final de Grau, s’ha 
creat un full de càlcul a Google Drive per mantenir un historial. El document segueix 
l'estructura següent: 
 
Data Hores dedicades Tasques realitzades 
20/02/19 2 Context 
21/02/19 3 Estat de l’art 
 5  
 
Taula 2. Exemple de taula de seguiment utilitzant Google Drive 
 
Durant el desenvolupament del treball, es realitzaran reunions presencials amb el director 
del projecte i els clients per tal de resoldre problemes i dubtes que puguin sorgir, així com 
per definir la futura orientació de la feina, corregir desviacions i planificar tasques a realitzar 
a curt termini.  
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La comunicació amb el director del projecte i els clients es realitzarà tant de manera 
presencial, com per correu electrònic, i s'utilitzarà l'eina Google Drive per poder compartir 
documents i imatges a través d'Internet. 
 
2.2.3. Mètodes de validació 
 
Per tal de realitzar un correcte seguiment de totes les fases de desenvolupament del              




Es realitzarà una tasca avaluatòria a l’acabar cadascuna de les diferents fases del projecte,              
en la qual es prendrà nota de tots els problemes i imprevistos que hagin sorgit. A més a                  
més, es definirà un pla d’acció per tal d’evitar que aquests es repeteixin posteriorment. 
 
Reunions de seguiment amb els clients 
 
S’anirà realitzant diverses reunions de seguiment amb els clients al llarg del            
desenvolupament del projecte per tal d’anar validant la feina realitzada. 
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3. ESTAT DE L’ART 
3.1. Portal de referència 
 
Aquest projecte s’inspira i pren com a referència el portal web Cinescola, el qual ofereix un                
ampli ventall de funcionalitats i recursos estructurats en sis seccions visibles en el menú              
principal horitzontal: 
● En primer lloc, la pàgina de presentació del projecte en la qual es presenta i es                
reflexiona sobre la seva creació i els seus objectius. 
● En segon lloc trobem la “Filmoteca”, estructurada segons el nivell educatiu (primària            
o secundària) i la matèria (en el cas de secundària), on s’ofereix per a cada pel·lícula                
una breu introducció, el seu tràiler i un document descarregable ja preparat en el              
qual es presenta la sinopsis, la fitxa tècnica i les activitats que es poden treballar a                
partir de la pel·lícula en qüestió. 
● En tercer lloc hi ha un apartat anomenat “Llibres”, en el qual podem trobar diversos               
llibres relacionats amb el món del cinema i se’ns facilita informació, resums i punts              
de venda d’aquests. 
● La quarta secció consisteix en una pàgina de commemoracions a persones referents            
en el món del cinema, com ara, l’especial a Miquel Porter. 
● En cinquè lloc trobem la secció anomenada “Enllaços”, en la qual s’adjunten una             
gran quantitat d’enllaços d’interès relacionats amb la temàtica del portal web. 
● Finalment l’última secció d’aquest portal web, anomenada “Contactar”, ofereix la          
possibilitat de posar-se en contacte amb els creadors del projecte mitjançant un            
formulari que permet deixar un comentari. 
 
Dit això, es pot considerar que el portal web Cinescola és una solució existent similar tot i                 
que no idèntica ja que es basa en una altra temàtica. 
 
Tot i així el portal web SardEscola, fruit d’aquest TFG, segueix sent un repte únic ja que                 
proporciona una solució didàctica personalitzada sota la temàtica de les sardanes. És per             
això que no hi ha cap solució idèntica en el mercat. 
 
3.2. Estudi d’alternatives 
 
Pel que fa a l'estat de l'art en la creació d’un portal web, que també es podria entendre com                   
a Sistema de Gestió de Continguts o ​CMS [3], es poden trobar tres programes de codi obert                 






WordPress [4] és un programari que es pot instal·lar fàcilment al vostre lloc web per crear                
webs, blogs o aplicacions. Ha estat creat i actualment mantingut per milers de voluntaris a la 
comunitat i hi ha molts connectors i temes disponibles per personalitzar el vostre lloc web,               
donant-los l'aspecte que voleu i afegint noves funcionalitats. 
 
Va començar el 2003 com un poc de codi per millorar la tipografia de l'escriptura quotidiana,                
i des de llavors, ha passat a ser l'eina d'allotjament web autònoma més gran del món. Des                 
de la documentació al codi, va ser creat per i per a la comunitat. 
 
El sistema de publicació està basat en ​PHP [5] i ​MySQL [6] i està llicenciat sota la ​GPL [7] o                    
posterior. 
 
És un producte madur i estable centrat en l'experiència de l'usuari i en els estàndards web                
[8]. Entre la gran disponibilitat de complements (​plugins​) de ​WordPress​, hi ha alguns que              




Joomla! [9] és un sistema de gestió de continguts lliure i codi obert per publicar continguts al                 
World Wide Web i a intranets i alhora és un entorn de treball (​framework​) de               
desenvolupament d'aplicacions web de tipus Model-Vista-Controlador (MVC). Aquest        
sistema inclou funcions com la memòria cau de pàgines per millorar el rendiment, sindicació              
RSS​, versions imprimibles o en pdf de les pàgines, flaixos de notícies, blogs, enquestes              
d'opinió, cerca en el web, i internacionalització de l'idioma. 
 
És escrit en llenguatge de programació ​PHP i utilitza el sistema de bases de dades ​MySQL                
o ​PostgreSQL​ [10] (des de la versió 3.0) per a emmagatzemar la informació. 
 




Drupal [11] és, també, un ​CMS de codi obert amb grans funcions estàndard que              
proporcionen un rendiment fiable i seguretat d'excel·lència, caracteritzades per la seva           
flexibilitat i modularitat. 
La comunitat de ​Drupal​ és una de les comunitats de codi obert més grans del món, plena de 
desenvolupadors, dissenyadors, entrenadors, estrategs, coordinadors, editors i       
patrocinadors que funcionen juntament amb un compromís compartit amb l'esperit de codi            
obert que va impulsar el projecte ​Drupal endavant. El programari és gratuït, es distribueix              
sota els termes de la ​GPL i es basa en els principis de col·laboracions, globalisme i                
innovació. 
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3.3. Selecció de la tecnologia 
 
Una vegada realitzat un estudi exhaustiu dels tres ​CMS més populars en el mercat i havent                
cercat diverses comparacions entre sí, tot valorant les següents característiques de           
cadascun: 
 
● Número de webs 
● Descàrregues 
● Volum de mercat 
● Temes gratuïts 
● Complements gratuïts 
● Cost 
● Freqüència d’actualitzacions 
● Funcionalitats 
● Opinions 
● Temps d’instal·lació 
● Nivell d’expertesa requerit 
● Hosting ideal 
● Disponibilitat d’instal·lació en un clic 




Destacant com ​WordPress a part de ser gratuït, posseeix més del 26,4% de tots els llocs                
web de la xarxa mundial, el 58.4% de quota de mercat pel que fa als tres CMS principals,                  
+3000 temes gratuïts i 44.000 complements gratuïts [12]. 
 
I una vegada havent-ho parlat amb els clients tenint en compte les funcionalitats requerides              
per part del portal web, s’ha decidit realitzar el projecte en ​WordPress​. 
 
Aquesta decisió es deu a que s’ha valorat positivament com ​WordPress és capaç de complir               




4. DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 
 
4.1. Anàlisi de requisits 
 
4.1.1. Parts interessades 
 
Les part interessades d’aquest projecte són totes aquelles persones les quals es veuen             
afectades ja sigui tant directament com indirectament. 
 
Tal i com s’explica en l’apartat “1.2. Actors implicats”, les parts interessades principals són: 
● Equip desenvolupador: involucrat directament en el projecte ja que és l’encarregat           
principal de desenvolupar-lo i portar-lo a terme. 
● Director del projecte: involucrat directament en el projecte ja que és l’encarregat            
principal de dirigir-lo i portar-lo a terme. 
● Clients: part interessada principal ja que són ells qui plantegen el seu problema per              
tal de solucionar la seva necessitat. 
● Usuaris interessats: involucrats directament en el projecte ja que també podran           
visitar el portal web, visualitzar el contingut i descarregar documents en cas d’així             
voler-ho. 
 
A més a més, a l’hora de desenvolupar el portal web s’aplicarà una jerarquia de rols [13] pel                  
que fa als comptes d’usuari (nom d’usuari i contrasenya) de les parts interessades: 
● Equip desenvolupador: disposarà d’un compte d’usuari únic amb rol         
d’administrador amb el qual tindrà accés a totes les característiques d’administració           
del portal web. 
● Clients (director inclòs): disposaran d’un compte d’usuari amb rol d’editor amb el            
qual podran publicar i editar el contingut del portal web. 
● Usuaris interessats: no disposaran de cap compte ja que de moment, per a             
qualsevol navegant d’Internet, l’accés al portal web serà lliure sense necessitat           
d’identificar-se. Tot i així, si en futures versions del portal web s’inclogués alguna             
pàgina en la qual els visitants poguessin deixar comentaris, llavors se’ls oferiria la             
possibilitat de crear-se un compte d’usuari amb rol de subscriptor per tal de poder              
identificar-se a l’hora de comentar en el portal web. 
 
Finalment cal esmentar que, com de moment les úniques parts interessades que tenen un              
compte d’usuari són l’equip desenvolupador i els clients, no s’afegirà un botó per iniciar              
sessió al portal web sinó que hauran d’afegir al domini “/wp-login.php” per tal de ser               
redirigits a la pàgina d’inici de sessió i un cop allà introduir les seves credencials. D’aquesta                
manera s’espera evitar confusions per part dels visitants del portal web com, per exemple, la               
innecessària creació de comptes d’usuari. 
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4.1.2. Propietats i hipòtesis del domini 
 
La finalitat d’aquest apartat consisteix en descriure les principals característiques i propietats            
del tema d’aquest projecte. 
 
El domini d’aquest projecte està relacionat amb el món de l’educació. Més concretament,             
amb els portals web de caràcter acadèmic enfocats a l’aprenentatge en escoles. 
 
Dit això, se’ns plantegen un seguit de propietats i hipòtesis del domini: 
● Aquests portals web són de caràcter educatiu. 
● Funcionen com a material de suport. 
● Es presenten com a solució tecnològica. 
● S’adapten a la situació tecnològica actual. 
● S’adapten a la situació educativa actual. 
 
4.1.3. Requisits no funcionals 
 
Els requisits no funcionals d’un projecte consisteixen en descriure les característiques del            
funcionament de les seves operacions en comptes de les funcionalitats en sí. 
 
En el cas d’aquest projecte, pel que fa al portal web són els següents: 
● Ha de ser visualment amigable. 
● Ha de ser visualment intuïtiu. 
● Ha de carregar ràpidament. 
● Ha d’estar disponible en tot moment. 
● Ha d’oferir extensibilitat. 
● Ha de complir amb totes les funcionalitats requerides. 
● S’ha de poder accedir-hi fàcilment. 




Les restriccions d’un projecte són les condicions que imposa el client respecte a la solució               
que necessita. 
 
En el cas d’aquest projecte, al llarg de les reunions amb els clients aquests van mantenir                
una postura poc restrictiva ja que estaven oberts a escoltar diferents solucions i, en              
conseqüència, van imposar poques restriccions les quals s’esmenten a continuació: 
● Ha d’estar acabat per abans de juliol. 
● Ha de soportar la quantitat d’usuaris visitants. 
● Ha d’aparèixer el logotip del projecte. 




4.2.1. Requisits funcionals 
 
Els requisits funcionals d’un projecte consisteixen en descriure les funcionalitats de les            
seves operacions. 
 
En el cas d’aquest projecte, pel que fa al portal web són els següents: 
● Tot usuari ha de poder visitar la pàgina “Presentació”. 
● Tot usuari ha de poder visitar qualsevol subpàgina de “Projectes”. 
● Tot usuari ha de poder visitar qualsevol subpàgina de “Tallers”. 
● Tot usuari ha de poder visitar qualsevol subpàgina de “Tasques”. 
● Tot usuari ha de poder visitar la pàgina “Evidències”. 
● Tot usuari ha de poder visitar la pàgina “La Sardana”. 
● Tot usuari ha de poder visitar la pàgina “Contacte”. 
● Tot usuari ha de poder descarregar qualsevol document allotjat. 
● Els editors han de poder iniciar sessió mitjançant un compte d’usuari. 
● Els editors han de poder modificar les seves dades personals. 
● Els editors han de poder tancar sessió. 
● Els editors han de poder afegir/editar contingut al portal web: 
○ Els editors han de poder afegir/editar entrades. 
○ Els editors han de poder afegir/editar mèdia. 
○ Els editors han de poder afegir/editar pàgines. 
● L’administrador ha de poder iniciar sessió mitjançant un compte d’usuari. 
● L’administrador ha de poder modificar les seves dades personals. 
● L’administrador ha de poder tancar sessió. 
● L’administrador ha de poder afegir/editar contingut al portal web: 
○ L’administrador ha de poder afegir/editar entrades. 
○ L’administrador ha de poder afegir/editar mèdia. 
○ L’administrador ha de poder afegir/editar pàgines. 
○ L’administrador ha de poder afegir/editar usuaris. 
● L’administrador ha de poder tenir accés a totes les característiques d’administració           
del portal web. 
● El menú principal ha de mostrar totes les pàgines i subpàgines del portal web. 
● El menú principal ha de redirigir a qualsevol pàgina o subpàgina seleccionada. 




4.2.2. Casos d’ús 
 
Els casos d’ús consisteixen en descriure les activitats o accions que hauran de dur a terme 
els usuaris per tal de realitzar les operacions desitjades. 
 
En aquest apartat, començarem adjuntant un diagrama dels casos d’ús per tal de tenir una 




Diagrama 1. Casos d’ús 
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 Cas d’ús Iniciar sessió 
Actor principal Administrador, Editor 
Precondicions L’usuari no s’ha identificat. 
Disparador L’usuari vol iniciar sessió. 
Escenari principal d’èxit 
1. L’usuari cerca en el navegador “http://sardaescola.cba.upc.edu/wp-login.php”. 
2. Es mostra la pàgina d’inici de sessió al portal web. 
3. L’usuari introdueix el seu nom d’usuari o correu electrònic. 
4. L’usuari introdueix la seva contrasenya. 
5. L’usuari fa clic en el botó “Entra”. 
6. El sistema verifica que les credencials introduïdes siguin correctes. 
7. El sistema permet l’accés al portal web com a usuari autenticat. 
Extensions (escenaris alternatius) 
1. Escenari alternatiu (6a) 
a. Les credencials introduïdes no són correctes. 
b. Torna al pas 2. 
 
Taula 3. Cas d’ús “Iniciar sessió” 
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 Cas d’ús Tancar sessió 
Actor principal Administrador, Editor 
Precondicions L’usuari s’ha identificat. 
Disparador L’usuari vol tancar sessió. 
Escenari principal d’èxit 
1. L’usuari fa clic en el seu nom a dalt a la dreta de la pantalla. 
2. L’usuari fa clic en “Surt”. 
3. L’usuari és redirigit a la pantalla d’inici de sessió. 
Extensions (escenaris alternatius) 
 
 
Taula 4. Cas d’ús “Tancar sessió”  
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 Cas d’ús Editar perfil 
Actor principal Administrador, Editor 
Precondicions L’usuari s’ha identificat. 
Disparador L’usuari vol editar el seu perfil. 
Escenari principal d’èxit 
1. L’usuari fa clic en el seu nom a dalt a la dreta de la pantalla. 
2. L’usuari fa clic en “Edita el perfil”. 
3. L’usuari actualitza les seves dades personals desitjades. 
4. L’usuari fa clic en el botó “Actualitza el perfil”. 
Extensions (escenaris alternatius) 
 
 
Taula 5. Cas d’ús “Editar perfil”  
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 Cas d’ús Descarregar document 
Actor principal Qualsevol usuari 
Precondicions L’usuari es troba en la pàgina on s’allotja dit document 
Disparador L’usuari vol descarregar el document. 
Escenari principal d’èxit 
1. L’usuari fa clic en el nom del document. 
2. L’usuari és redirigit a la visualització del document. 
3. L’usuari fa clic en el botó de descàrrega del document. 
Extensions (escenaris alternatius) 
 
 
Taula 6. Cas d’ús “Descarregar document”  
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 Cas d’ús Títol i logotip 
Actor principal Qualsevol usuari 
Precondicions L’usuari es troba en el portal web. 
Disparador L’usuari vol ser redirigit a la pàgina principal del portal web. 
Escenari principal d’èxit 
1. L’usuari fa clic en el títol o logotip del portal web. 
2. L’usuari és redirigit a la pàgina “Presentació” 
Extensions (escenaris alternatius) 
 
 
Taula 7. Cas d’ús “Títol i logotip”  
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 Cas d’ús Visualitzar pàgina 
Actor principal Qualsevol usuari 
Precondicions L’usuari disposa d’un navegador. 
Disparador L’usuari vol visualitzar una pàgina del portal web. 
Escenari principal d’èxit 
1. L’usuari cerca en el navegador “http://sardaescola.cba.upc.edu”. 
2. Es mostra la pàgina principal del portal web. 
3. L’usuari navega pel menú principal horitzontal. 
4. L’usuari fa clic en el nom de la pàgina que desitgi visualitzar. 
5. Es mostra la pàgina seleccionada. 
Extensions (escenaris alternatius) 
 
 
Taula 8. Cas d’ús “Visualitzar pàgina”  
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 Cas d’ús Afegir pàgina 
Actor principal Administrador, Editor 
Precondicions L’usuari ha iniciat sessió. 
Disparador L’usuari vol afegir una pàgina al portal web. 
Escenari principal d’èxit 
1. L’usuari clica el botó “Afegeix” en la barra superior de la pantalla. 
2. L’usuari fa clic en “Pàgina”. 
3. L’usuari escriu un títol i el contingut. 
4. L’usuari clica el botó “Publica”. 
Extensions (escenaris alternatius) 
 
 
Taula 9. Cas d’ús “Afegir pàgina”  
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 Cas d’ús Editar pàgina 
Actor principal Administrador, Editor 
Precondicions L’usuari ha iniciat sessió. 
Disparador L’usuari vol editar una pàgina del portal web. 
Escenari principal d’èxit 
1. L’usuari clica el botó “Edita pàgina” en la barra superior de la pantalla. 
2. L’usuari modifica el contingut que desitgi. 
3. L’usuari clica el botó “Actualitza”. 
Extensions (escenaris alternatius) 
 
 
Taula 10. Cas d’ús “Editar pàgina”  
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 Cas d’ús Afegir usuari 
Actor principal Administrador 
Precondicions L’usuari ha iniciat sessió. 
Disparador L’usuari vol afegir un usuari al portal web. 
Escenari principal d’èxit 
1. L’usuari clica el botó “Afegeix” en la barra superior de la pantalla. 
2. L’usuari fa clic en “Usuari”. 
3. L’usuari omple les dades del nou usuari: 
a. Nom d’usuari 
b. Correu electrònic 
c. Contrasenya 
4. L’usuari defineix el rol del nou usuari. 
5. L’usuari clica el botó “Afegeix”. 
Extensions (escenaris alternatius) 
 
 
Taula 11. Cas d’ús “Afegir usuari”  
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 Cas d’ús Editar usuari 
Actor principal Administrador 
Precondicions L’usuari ha iniciat sessió. 
Disparador L’usuari vol editar un usuari del portal web. 
Escenari principal d’èxit 
1. L’usuari clica el botó “SardEscola” en la barra superior de la pantalla. 
2. L’usuari és redirigit al “Tauler”. 
3. L’usuari clica el botó “Usuari” en la barra lateral esquerra de la pantalla. 
4. L’usuari fa clic en el nom de l’usuari que desitgi editar. 
5. L’usuari modifica les dades que desitgi. 
6. L’usuari clica el botó “Actualitza l’usuari”. 
Extensions (escenaris alternatius) 
 
 
Taula 12. Cas d’ús “Editar usuari” 
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 Cas d’ús Accedir a totes les característiques d’administració 
Actor principal Administrador 
Precondicions L’usuari ha iniciat sessió. 
Disparador L’usuari vol accedir a totes les característiques d’administració. 
Escenari principal d’èxit 
1. L’usuari clica el botó “SardEscola” en la barra superior de la pantalla. 
2. L’usuari és redirigit al “Tauler”. 
Extensions (escenaris alternatius) 
 
 
Taula 13. Cas d’ús “Accedir a totes les característiques d’administració”  
33 
4.2.3. Històries d’usuari 
 
Les històries d’usuari s’utilitzen per tal de representar els requisits en un llenguatge comú a 
nivell d’usuari. 
 
En el nostre cas, seguirem la següent estructura a l’hora de definir-les: 
1. < Nom història d’usuari >​: 
1. Com a < rol >, 
2. Jo vull poder < alguna cosa > 
3. Per tal de < benefici > 
 
Dit això, en el cas d’aquest projecte, pel que fa al portal web són les següents: 
● Iniciar sessió​: 
1. Com a administrador/editor, 
2. Jo vull poder iniciar sessió en el portal web 
3. Per tal de poder gaudir de les funcionalitats del meu rol. 
● Tancar sessió​: 
1. Com a administrador/editor, 
2. Jo vull poder tancar sessió en el portal web 
3. Per tal de poder sortir-ne de manera segura. 
● Editar perfil​: 
1. Com a administrador/editor, 
2. Jo vull poder editar el meu perfil del portal web 
3. Per tal de poder tenir-lo actualitzat. 
● Descarregar document​: 
1. Com a usuari, 
2. Jo vull poder descarregar qualsevol document 
3. Per tal de poder visualitzar-lo en local. 
● Títol i logotip​: 
1. Com a usuari, 
2. Jo vull poder clicar en el títol i logotip del portal web 
3. Per tal de poder ser redirigit a la pàgina principal. 
● Visualitzar pàgina​: 
1. Com a usuari, 
2. Jo vull poder navegar pel menú principal horitzontal 
3. Per tal de poder accedir a la pàgina desitjada. 
● Afegir pàgina​: 
1. Com a administrador/editor, 
2. Jo vull poder afegir una pàgina 
3. Per tal de poder ampliar el contingut del portal web. 
● Editar pàgina​: 
1. Com a administrador/editor, 
2. Jo vull poder editar qualsevol pàgina 




● Afegir usuari​: 
1. Com a administrador, 
2. Jo vull poder afegir un usuari 
3. Per tal de poder permetre-li l’accés. 
● Editar usuari​: 
1. Com a administrador, 
2. Jo vull poder editar qualsevol usuari 
3. Per tal de poder modificar els seus privilegis. 
● Accedir a totes les característiques d’administració​: 
1. Com a administrador, 
2. Jo vull poder accedir a totes les característiques d’administració 
3. Per tal de poder modificar qualsevol configuració necessària del portal web. 
 
4.2.4. Criteris d’acceptació 
 
Els criteris d’acceptació de les històries d’usuari consisteixen en justificar quines condicions 
s’han de complir per tal de que cada història d’usuari es pugui considerar com acceptada. 
 
En el nostre cas, seguirem la següent estructura a l’hora de definir-los: 
● < Nom criteri d’acceptació >​: 
1. Donat < precondició > 
2. Quan < acció > 
3. Aleshores < resultat > 
 
En el cas d’aquest projecte, pel que fa al portal web són els següents: 
● Iniciar sessió​: 
1. Donat un usuari que encara no s’ha identificat en el portal web 
2. Quan cerca en el navegador “http://sardaescola.cba.upc.edu/wp-login.php” 
3. Aleshores és redirigit a la pàgina d’inici de sessió. 
● Tancar sessió​: 
1. Donat un usuari que s’ha identificat en el portal web 
2. Quan clica en el botó “Surt” 
3. Aleshores la seva sessió en el portal web és tancada 
● Editar perfil​: 
1. Donat un usuari que s’ha identificat en el portal web 
2. Quan clica en el botó “Edita el perfil” 
3. Aleshores és redirigit a la pàgina del seu perfil 
● Descarregar document​: 
1. Donat un usuari qualsevol que es troba en el portal web 
2. Quan clica en el nom del document que desitja descarregar 
3. Aleshores el document s’obre en una finestra i es descarrega en local 
● Títol i logotip​: 
1. Donat un usuari qualsevol 
2. Quan clica en el títol o logotip del portal web 
3. Aleshores és redirigit a la pàgina principal 
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● Visualitzar pàgina​: 
1. Donat un usuari qualsevol 
2. Quan fa clic en qualsevol nom de pàgina del menú principal 
3. Aleshores és redirigit a la pàgina que hagi seleccionat 
● Afegir pàgina​: 
1. Donat un usuari que s’ha identificat en el portal web 
2. Quan fa clic en el botó “Pàgina” 
3. Aleshores és redirigit a l’eina per afegir una pàgina 
● Editar pàgina​: 
1. Donat un usuari que s’ha identificat en el portal web 
2. Quan fa clic en el botó “Edita pàgina” 
3. Aleshores és redirigit a l’eina per editar la pàgina 
● Afegir usuari​: 
1. Donat un usuari administrador ja identificat en el portal web 
2. Quan fa clic en el botó “Usuari” 
3. Aleshores és redirigit a l’eina per afegir un usuari 
● Editar usuari​: 
1. Donat un usuari administrador ja identificat en el portal web 
2. Quan fa clic en el nom de l’usuari que vol editar 
3. Aleshores és redirigit a l’eina per editar l’usuari 
● Accedir a totes les característiques d’administració​: 
1. Donat un usuari administrador ja identificat en el portal web 
2. Quan fa clic en el botó “SardEscola” 




4.2.5. Esquema de comportament 
 
En aquest apartat especificarem quin serà el comportament esperat per a cada tipus             
d’usuari en el portal web. Aquesta vegada, es mostraran les dependències i condicions             




Diagrama 2. User flow 
 
Tal i com es pot veure en el ​“Diagrama 2. User flow”​, l’usuari del portal web no podrà                  
realitzar certes accions en el cas que no hagi iniciat sessió prèviament. Amb aquesta              






4.3.1. Arquitectura del sistema 
 
Per tal d’explicar l’arquitectura del sistema d’aquest projecte, es començarà realitzant una            
explicació pel que fa a l’estructura dels arxius i carpetes del portal web desenvolupat amb               
WordPress​. Una vegada feta, es procedirà a l’explicació de l’estructura de la base de dades               
amb la qual s’ha pogut desenvolupar dit portal web. Finalment, s’adjuntarà un diagrama amb              
una visió general dels components que formen part de l’arquitectura del sistema. 
 
Estructura arxius i carpetes 
 
En aquesta secció, en primer lloc s’adjuntarà una captura de pantalla dels arxius i carpetes               
del projecte i, en segon lloc, es procedirà a l’explicació dels més importants. 
 
Per tal de localitzar-los, caldrà iniciar la màquina virtual ​VirtualBox amb el sistema operatiu              
Ubuntu​, obrir l’aplicació ​Konsole i iniciar sessió en el nostre servidor mitjançant la comanda              
“ssh esales@sardaescola.cba.upc.edu”. Un cop dins, ens dirigirem al directori         
“/var/www/html” per tal de poder visualitzar els arxius i carpetes del projecte tal i com podem                
veure a continuació: 
 
 
Figura 1. Arxius i carpetes del projecte 
 
● Carpeta “wp-admin”: on es guarden els arxius de back-end de ​WordPress​. 
● Carpeta “wp-content”: on es guarda tot el contingut en format d’arxius. 
● Carpeta “wp-includes”: API i llibreries principals. 
● Arxiu “index.php”: arxiu principal al qual s’accedeix i des d’on es carreguen la resta              
de parts de ​WordPress​. 
● Arxiu “wp-config.php”: és l’arxiu principal de configuració de ​WordPress​, on es           
guarden les dades de connexió amb la base de dades. 
● Arxiu “wp-login.php”: encarregat de gestionar el login de tots els usuaris. 
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Estructura base de dades 
 
Tal i com ha sigut mencionat en apartats anteriors, la base de dades relacional utilitzada en                
aquest projecte és ​MySQL​. Aquesta secció consistirà en una explicació general de            
l’estructura d’aquesta BD tot comentant les taules involucrades i les relacions entre            
aquestes, que són les següents: 
● Taula “wp_comments”: conté les dades dels comentaris. 
● Taula “wp_commentmeta”: conté contingut addicional sobre els comentaris. 
● Taula “wp_links”: conté la llista d’enllaços. 
● Taula “wp_options”: conté totes les opcions de ​WordPress​, incloent la configuració           
de temes i plugins. 
● Taula “wp_posts”: conté tot el contingut de ​WordPress com entrades, pàgines, fitxers            
i menús. 
● Taula “wp_postmeta”: conté informació relacionada amb els posts (relacionada amb          
“wp-posts”. 
● Taula “wp_terms”: conté les categories i etiquetes. 
● Taula “wp_termmeta”: conté les metadades relacionades amb categories. 
● Taula “wp_term_relationships”: conté les relacions entre posts-categories/etiquetes. 
● Taula “wp_term_taxonomy”: estableix les característiques de les taxonomies com les          
entrades i pàgines. 
● Taula “wp_users”: conté tots els usuaris amb la seva informació bàsica. 
● Taula “wp_usermeta”: conté informació addicional de tots els usuaris (relacionada          
amb “wp_users”. 
 
Tot i així, deixo adjuntat el següent enllaç [14] en el qual es pot veure el diagrama de la                   









A continuació s’adjunten els mockups del portal web que s’han considerat més rellevants.             
La principal finalitat d’aquests consisteix en plasmar una primera idea de com haurà de ser               
el producte desenvolupat a nivell visual però també, i molt important, com haurà d’estar              
estructurat. Aquest últim factor, tal i com podrem veure, vindrà directament definit per             
l’estructura del menú principal horitzontal, el qual determina les pàgines i subpàgines            




En el cas de la pàgina de presentació coincidirà en que també serà la pàgina d’inici en la                  
qual, a part del logotip i el títol del portal web, hi haurà contingut en forma de presentació                  
sobre el projecte per tal d’oferir context a qualsevol usuari que visiti el portal web. 
 
 





Pel cas de projectes, l’objectiu principal del mockup consisteix en mostrar tant l’estructura             
del menú com la de la pàgina. 
En primer lloc, l’estructura del menú estarà dividida en dos nivells: etapa educativa i curs.               
D’aquesta manera es permetrà a l’usuari filtrar i facilitar la feina a l’hora de cercar el                
contingut que desitgi. 
En segon lloc, pel que fa a l’estructura de la pàgina web, una vegada s’hagi seleccionat el                 
projecte, aquest estarà estructurat per sessions en les quals s’adjuntarà el contingut            
educatiu relacionat (incloent documents descarregables). 
 
 




Pel cas de tallers, l’objectiu principal del mockup consisteix en mostrar tant l’estructura del              
menú com la de la pàgina. 
En primer lloc, l’estructura del menú estarà dividida en tres nivells: àmbit educatiu del taller,               
etapa educativa i curs. D’aquesta manera es permetrà a l’usuari filtrar i facilitar la feina a                
l’hora de cercar el contingut que desitgi. 
En segon lloc, pel que fa a l’estructura de la pàgina web, una vegada s’hagi seleccionat el                 
taller, aquest estarà estructurat per sessions en les quals s’adjuntarà el contingut educatiu             
relacionat (incloent documents descarregables). 
 
 




Pel cas de tasques, l’objectiu principal del mockup consisteix en mostrar tant l’estructura del              
menú com la de la pàgina. 
En primer lloc, l’estructura del menú estarà dividida en tres nivells: àmbit educatiu del taller,               
etapa educativa i conceptes clau. D’aquesta manera es permetrà a l’usuari filtrar i facilitar la               
feina a l’hora de cercar el contingut que desitgi. 
En segon lloc, pel que fa a l’estructura de la pàgina web, una vegada s’hagi seleccionat la                 
tasca, aquesta estarà estructurada per sessions en les quals s’adjuntarà el contingut            
educatiu relacionat (incloent documents descarregables). 
 
 





En aquest apartat s’explicarà tant el passos que s’han seguit a l’hora d’instal·lar i              
d’implementar el portal web d’aquest projecte com el funcionament de ​WordPress per tal de              
facilitar la comprensió al lector i apropar-lo més a nivell tècnic. Tanmateix, al final es               
mostrarà el resultat final del portal web fruit d’aquest projecte i s’explicaran les seves              
funcionalitats. 
4.4.1. Procés d’instal·lació 
 
En primer lloc, abans de poder començar a implementar el portal web, va ser necessari               
instal·lar ​WordPress en l’ordinador portàtil en el qual treballaria durant el projecte, ja que mai               
havia treballat en aquest entorn prèviament. Dit això, ja tenia instal·lat una màquina virtual              
VirtualBox amb un sistema operatiu ​Ubuntu​, però va ser necessari fer ús d’un tutorial [15]               
per tal de poder instal·lar ​WordPress en ​Ubuntu 18.04 amb ​LAMP (​Linux​, ​Apache​, ​MySQL i               
PHP​). 
 
Pel que fa al servidor utilitzat en aquest projecte, és important destacar que se’m va oferir la                 
possibilitat de que fós proporcionat gratuïtament pel departament d’Arquitectura de          
Computadors de la FIB, gràcies a l’Albert López amb el qual em vaig reunir i vàrem                
comentar els requisits i necessitats del servidor respecte a l’eina a desenvolupar. Dies             
després em va oferir la direcció del servidor ja preparat amb un usuari i contrasenya per tal                 
de poder accedir i fer-ne ús. 
 
A partir d’aquí, per tal de poder començar a seguir els passos del tutorial d’instal·lació,               
prèviament vaig haver d’iniciar sessió en el servidor en el mateix terminal de Linux              
mitjançant la comanda “ssh esales@sardaescola.cba.upc.edu” i introduint la contrasenya         
assignada. 
 
La primera part del tutorial va consistir en instal·lar el servidor web ​Apache i activar-lo,               
mitjançant les següents comandes: 
● $ sudo apt-get install apache2 apache2-utils 
● $ sudo systemctl enable apache2 
● $ sudo systemctl start apache2 
 
I per tal de comprovar que hagués sigut correctament instal·lat i que el servidor estigués               
funcionant, s’havia d’obrir un navegador i cercar l’adreça del servidor (en el nostre cas,              
“​http://sardaescola.cba.upc.edu​”) per veure si sortia la pàgina d’índex per defecte          
d’Apache2. A més a més, és molt important que un cop arribat aquí, s’esborri el fitxer                
“/var/www/html/index.html” ja que sinó arrossegarem problemes al llarg del procés          
d’instal·lació. 
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La segona part del tutorial va consistir en instal·lar la base de dades ​MySQL i configurar-la,                
mitjançant les següents comandes: 
● $ sudo apt-get install mysql-client mysql-server 
● $ sudo mysql_secure_installation 
 
A més a més, se’ns demanarà que definim una contrasenya per l’usuari ​root de la base de                 
dades. 
 
La tercera part del tutorial va consistir en instal·lar ​PHP i mòduls, mitjançant la següent               
comanda: 
● $ sudo apt-get install php7.0 php7.0-mysql libapache2-mod-php7.0 php7.0-cli        
php7.0-cgi php7.0-gd 
 
I per tal de comprovar la correcta instal·lació, cal crear un nou fitxer mitjançant la següent                
comanda: 
● $ sudo vi /var/www/html/info.php 
 





Un cop fet tot això, caldrà obrir un navegador i cercar           
“​http://sardaescola.cba.upc.edu/info.php​” per tal de comprovar si ​PHP i els mòduls en           
qüestió han sigut instal·lats correctament. 
 
La quarta part del tutorial va consistir en instal·lar el CMS de ​WordPress​. Per començar               
s’havia de descarregar i descomprimir l’últim paquet de ​WordPress mitjançant les següents            
comandes: 
● $ wget -c http://wordpress.org/latest.tar.gz 
● $ tar -xzvf latest.tar.gz 
 
Seguidament calia moure tots els fitxers descomprimits al directori ​root per defecte            
d’​Apache​, efectuant la comanda següent: 
● $ sudo rsync -av wordpress/* /var/www/html/ 
 
I finalment establir el permisos adients en el directori web, efectuant les següents             
comandes: 
● $ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/ 
● $ sudo chmod -R 755 /var/www/html/ 
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La cinquena part del tutorial va consistir en la creació de la base de dades de ​WordPress​.                 
Per començar calia introduir la contrasenya de l’usuari ​root de la BD per tal d’accedir a la                 
MySQL shell​ un cop efectuada la següent comanda: 
● $ mysql -u root -p 
 
A continuació s’havia d’introduir les següents comandes però amb els valors “wp_myblog”,            
“‘your_username_here’” i “‘your_chosen_password_here’” propis (important respectar les       
cometes simples del valor usuari i contrasenya): 
● mysql> CREATE DATABASE wp_myblog; 
● mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON wp_myblog.* TO       
'your_username_here'@'localhost' IDENTIFIED BY 'your_chosen_password_here'; 
● mysql> FLUSH PRIVILEGES; 
● mysql> EXIT; 
 
Seguidament caldrà dirigir-se al directori “/var/www/html/” i canviar el nom del fitxer            
anomenat “wp-config-sample.php” a “wp-config.php”, efectuant la següent comanda: 
● $ sudo mv wp-config-sample.php wp-config.php 
 





● Important no modificar el camp “‘localhost’” 
 
Un cop configurat, només farà falta reiniciar el servidor web i el servei ​MySQL utilitzant les                
següents comandes: 
● $ sudo systemctl restart apache2.service  
● $ sudo systemctl restart mysql.service 
 
Finalment, per tal de comprovar que el procés d’instal·lació hagi sigut tot un èxit, només               
haurem d’obrir un navegador i cercar l’adreça del nostre servidor (en el nostre cas              
“​http://sardaescola.cba.upc.edu​”) per tal de ser redireccionats a la pàgina de benvinguda de            
WordPress​. Un cop allà només ens caldrà seguir les instruccions que ens indiqui             
l’instal·lador i, a l’acabar, iniciar sessió amb el nostre compte de ​WordPress en la pàgina               
d’inici de sessió (en el nostre cas, “​http://sardaescola.cba.upc.edu/wp-login.php​”). 
 
És molt important seguir totes les indicacions amb cura ja que qualsevol error comès              




4.4.2. Funcionament de ​WordPress 
 
Per tal d’explicar de manera general el funcionament de ​WordPress​, ens basarem en que té               
una part de ​Front-End​ i una altra de ​Back-End​. 
 
Per una banda, el ​Front-End de ​WordPress consisteix en la part visible del portal web, és a                 
dir, tot allò que podran veure els usuaris que visitin el portal web. Per tal de poder accedir-hi,                  
només cal cercar al navegador l’adreça del mateix portal web (en el nostre cas,              
“​http://sardaescola.cba.upc.edu​”). 
 
Per altra banda, el ​Back-End (o “Tauler”) ​de WordPress consisteix en la part considerada              
entorn de treball, a la qual només podran accedir a les seves funcionalitats els usuaris               
autoritzats com ara l’administrador i els editors del portal web (tot i que aquests últims               
només a unes certes funcionalitats, prèviament ja esmentades). És on es prepara tot el que               
es veurà en el ​Front-End i, per tal de poder accedir-hi, només cal iniciar sessió en la pàgina                  
d’inici de sessió (en el nostre cas, “​http://sardaescola.cba.upc.edu/wp-login.php​”). 
 
 
Figura 6. Back-End del portal web 
 
Tal i com es pot veure a la barra de la part esquerra de la imatge, ​WordPress ofereix la                   






A més a més permet configurar l’aparença, les extensions, els usuaris, les eines i les               
opcions del portal web.  
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4.4.3. Procés d’implementació 
 
En aquest apartat s’explicaran els passos que es van dur a terme al llarg del procés                
d’implementació del portal web, els quals es poden classificar en les següents fases: 
 
Selecció del tema 
 
WordPress ofereix una gran varietat de temes a l’hora de dissenyar el teu portal web, tant                
gratuïts com de pagament. Un tema és una plantilla predefinida la qual s’encarrega             
principalment de l’estructura de la part estètica del web. Per tal de seleccionar el tema               
desitjat, cal dirigir-se al menú “Aparença” i fer clic en “Temes”. Un cop allà, apareixeran els                
temes per defecte. En cas de voler un altre estil de tema, només caldrà fer clic en “Afegir un                   
nou tema” i instal·lar el que més ens agradi o millor s’adapti a l’estil de projecte de cadascú. 
 
 
Figura 7. Selecció del tema 
 
En el cas d’aquest projecte, al principi va ser necessari estar instal·lant, provant i              
desinstal·lant diversos temes per tal de veure quin era el que millor s’adaptava a l’estil               
d’aquest projecte i oferia més possibilitats de personalització per tal de complir amb les              
necessitats d’aquest. Finalment, es va seleccionar el tema gratuït anomenat “​Twenty           
Nineteen” ja que es va valorar positivament tant la manera en que s’adequava a les               
necessitats del projecte, com per l’estructura que oferia, com pel fet que es buscava un estil                
el més senzill i clar possible. 
 
Tot i així, com el portal web a dia d’avui encara està en fase d’evolució constant, no es                  
descarta pas que en un futur es valori actualitzar el tema.  
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Selecció del títol i del logotip 
 
Estem d’acord en que tot projecte ha de tenir la seva identitat (com per exemple, el seu títol                  
i logotip), doncs en el cas d’aquest projecte, el portal web desenvolupat no serà menys. 
 
Durant les reunions amb els clients, entre moltes altres coses, es va estar parlant sobre quin                
títol i logotip s’assignaria al portal web. Per una banda, pel que fa al títol es va decidir                  
“SardEscola” ja que representa una fusió entre els mots “Sardana” i “Escola”, els quals              
representen prou acuradament la ideologia d’aquest projecte. Una vegada va ser           
mencionada la idea, vem trigar ben poc en posar-nos tots d’acord i decantar-nos per ella ja                
que la vem considerar molt original i acertada. Per altra banda, el procés d’elecció de logotip                
va ser més peliagut ja que hi havia diverses opcions i, en conseqüència, vàrem acabar               
realitzant una votació per tal d’escollir el logotip més adient al projecte. 
 
En la següent captura es pot veure tant el títol com el logotip finalment escollit: 
 
 
Figura 8. Selecció del títol i del logotip 
 
En cas de voler modificar-los, caldria dirigir-se al “Tauler”, al menú “Aparença”, fer clic en               
“Personalitza” i finalment en “Identitat del lloc web”. A més a més, ​WordPress ens ofereix               




Gestió dels usuaris 
 
Pel que fa a la gestió d’usuaris d’aquest projecte, ha sigut necessària la creació de dos tipus                 





Figura 9. Gestió dels usuaris 
 
Tant les funcionalitats, com els privilegis, com les diferències entre aquests dos tipus             
d’usuari ja han sigut prèviament explicades en l’apartat “4.1.1. Parts interessades”. 
 
El motiu per el qual s’ha remarcat que la creació dels dos tipus d’usuari segons el seu rol                  
hagi sigut necessària es deu al fet que, mentre l’equip desenvolupador (concretament l’autor             
d’aquest TFG) s’havia d’encarregar de desenvolupar el portal web a nivell funcional fent ús              
de l’usuari administrador, els clients (concretament l’estudiant del Màster de Secundària)           
havien de poder recopilar, organitzar i allotjar el contingut docent al portal web             
simultàniament. Per tal de que això fos possible, es va haver de crear un altre usuari amb                 
rol d’editor amb el qual s’aconseguiria permetre l’accés als clients al portal web amb el               





Creació de les pàgines 
 
L’element fonamental d’aquest portal web són les pàgines ja que és on es troba tot el                
contingut docent allotjat. A més a més, les pàgines poden ser organitzades jeràrquicament             
per tal de seguir una estructura ben ordenada i clara. 
 
Al llarg del procés d’implementació del portal web, la creació de pàgines ha sigut              
imprescindible ja que és la manera idònia de mostrar el contingut allotjat al portal web               
(independentment de que sigui text, imatges o documents). 
 
Per tal de veure les pàgines creades, cal fer clic en “Pàgines” i se’ns mostrarà una llista amb                  
totes les pàgines del portal web. 
 
En cas de voler afegir una nova pàgina, caldrà fer clic en el botó “Afegeix” i se’ns redirigirà a                   
l’eina de creació de noves pàgines. 
 
 






Creació del menú principal 
 
Durant el procés d’implementació, a mesura que anava creant les pàgines necessàries em             
vaig adonar de que posteriorment seria necessària la creació d’un menú principal horitzontal             
ben complert, intuïtiu i ben estructurat ja que seria clau a l’hora de facilitar la navegació pel                 
portal web als usuaris. 
 
Degut a la importància que suposava la correcta implementació i estructuració d’aquest            
menú principal, vaig optar per informar-me sobre els ​plugins disponibles. Finalment, em vaig             
decantar per instal·lar l’extensió gratuïta anomenada ​“Max Mega Menu” i, honestament, he            
quedat molt satisfet amb les possibilitats que ofereix tant de personalització com de             
funcionalitats. 
 
Un cop instal·lat, vaig fer clic en “Mega Menu” a la part inferior de la barra lateral esquerra i                   
em vaig dedicar a configurar-lo al meu gust per tal de que s’adaptés de la millor manera                 
possible a les necessitats dels clients i, en conseqüència, del portal web. 
 
Una vegada configurat, vaig optar per començar a estructurar-lo. 
 
Per estructurar, entenem el fet d’afegir tant les pàgines com les categories que ja hagin               
sigut prèviament preparades i organitzar-les segons l’estructura acordada en les reunions           
amb els clients (cada secció del menú segueix una estructura diferent, tal i com s’ha explicat                
en l’apartat “4.3.2. Mockups”).  
 
Per tal d’estructurar un menú cal dirigir-se a “Aparença” i fer clic en “Menús”. 
 
 





En aquest apartat es mostraran les funcionalitats del resultat final del portal web             
desenvolupat en aquest projecte. Tot i així cal remarcar que el portal web es troba en fase                 
de prototipatge i que, per tant, seguirà evolucionant constantment. En conseqüència, anirà            
variant segons es vagin realitzant noves iteracions per tal d’establir noves funcionalitats o             
inclús millorar les ja existents. 
 
Per tal de mostrar les funcionalitats, s’adjuntaran certes captures del portal web en el seu               




Tal i com s’havia comentat en l’apartat “4.2.1. Requisits funcionals”, tot usuari ha de poder               
visualitzar qualsevol pàgina del portal web sense la necessitat d’haver-se identificat           
prèviament. Per tal d’aconseguir-ho, caldrà que cerquin en el navegador l’adreça del portal             
web (“​http://sardaescola.cba.upc.edu​”) i que naveguin per el menú principal horitzontal per           




Figura 12. Visualitzar pàgina 
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Títol i logotip 
 
Tal i com s’havia comentat en l’apartat “4.2.1. Requisits funcionals”, qualsevol usuari que             
faci clic en el títol o logotip ha de ser redireccionat a la pàgina inicial o “Presentació”. 
 
Aquesta funcionalitat no és representable mitjançant captures però sí que es troba            
operativa. Per tal de comprovar-ho només cal que us dirigiu al portal web i feu clic en el                  
mateix títol o logotip. 
 
 





Tal i com s’havia comentat en l’apartat “4.2.1. Requisits funcionals”, en cas que qualsevol              
usuari faci clic en el nom d’algun document (enllaç de color blau), automàticament s’iniciarà              
la descàrrega d’aquest. 
 
D’aquesta manera es pretén facilitar l’obtenció de material educatiu ja adaptat per tal de que               









Tal i com s’ha comentat prèviament, tot usuari administrador o editor ha de poder iniciar               
sessió en el portal web per poder gaudir dels privilegis que ofereixen els seus rols. 
 
Per tal de poder fer-ho, caldrà que afegeixin a l’adreça del portal web “/wp-login.php” (és a                
dir, “​http://sardaescola.cba.upc.edu/wp-login.php​”) i seran redireccionats a la pàgina d’inici         
de sessió. Un cop allà, hauran d’introduir el seu nom d’usuari i contrasenya i fer clic en el                  
botó “Entra” per tal de poder accedir al ​Back-End​ del portal web. 
 
 




Tal i com s’ha comentat prèviament, tot usuari administrador o editor ha de poder tancar               
sessió en el portal web una vegada vulgui finalitzar de manera segura la seva visita. 
 
Per tal de poder fer-ho, només caldrà que faci clic en el seu nom a dalt a l’esquerra i                   








Tal i com s’ha comentat prèviament, tot usuari administrador o editor ha de poder modificar               
les seves dades personals una vegada hagi iniciat sessió en el portal web. 
 
Per tal de poder fer-ho, només caldrà que faci clic en el seu nom a dalt a l’esquerra i                   
seguidament en l’opció del desplegable “Edita el perfil”. 
 
 





Tal i com s’ha comentat prèviament, tot usuari administrador o editor ha de poder afegir una                
pàgina al portal web (una vegada hagi iniciat sessió) per tal de poder ampliar el contingut                
d’aquest. 
 
Per tal de poder fer-ho, caldrà que faci clic en les opcions “Afegeix” i “Pàgina” visibles en la                  










Tal i com s’ha comentat prèviament, tot usuari administrador o editor ha de poder editar               
qualsevol pàgina del portal web (una vegada hagi iniciat sessió) per tal de poder actualitzar               
el contingut d’aquest. 
 
Per tal de poder fer-ho, caldrà que faci clic en l’opció “Edita pàgina” visible en la barra                 









Tal i com s’ha comentat prèviament, l’usuari administrador ha de poder afegir un usuari al               
portal web (una vegada hagi iniciat sessió) per tal de poder permetre-li l’accés. 
 
Per tal de poder fer-ho, caldrà que faci clic en les opcions “Afegeix” i “Usuari” visibles en la                  









Tal i com s’ha comentat prèviament, l’usuari administrador ha de poder editar qualsevol             
usuari del portal web (una vegada hagi iniciat sessió) per tal de poder modificar els seus                
privilegis. 
 
Per tal de poder fer-ho, caldrà que primer faci clic en l’opció “Usuaris” visible en la barra                 
lateral esquerra de la pantalla del ​Back-End i que, a continuació, faci clic en el botó “Edita”                 
visible sota el nom de l’usuari que desitgi editar. 
 
 
Figura 21. Editar usuari 
 
Accedir a totes les característiques d’administració 
 
Tal i com s’ha comentat prèviament, l’usuari administrador ha de poder accedir a totes les               
característiques d’administració del portal web (una vegada hagi iniciat sessió) per tal de             
poder modificar qualsevol configuració necessària del portal web. 
 
Per tal de poder fer-ho, senzillament caldrà que es dirigeixi al “Tauler” o ​Back-End del portal                
web i allà podrà accedir a qualsevol característica d’administració visible en la barra lateral              
esquerra. 
 
En el cas d’aquesta funcionalitat, no s’adjuntarà cap captura ja que seria repetir la mateixa               
de la “​Figura 6. Back-End del portal web​”, en la qual es pot observar el ​Back-End al qual té                   
accés l’usuari administrador del portal web. 
 
Cal denotar el fet que l’usuari editor, un cop inici sessió i es dirigeixi al “Tauler”, no tindrà                  
accés a tantes opcions en la barra lateral esquerra comparat amb l’usuari administrador             
(principalment no podrà accedir ni a les de configuració ni a les d’administració). 
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5. PLANIFICACIÓ TEMPORAL 
 
Aquest TFG té una durada de cinc mesos, des del febrer del 2019 fins el juny del mateix                  
any, i la lectura del treball es durà a terme la primera setmana de juliol. 
 
Per tal de poder assegurar-nos que de cara a la lectura final s’haurà finalitzat el projecte                
correctament i a temps, a continuació es defineix les següents tasques i recursos que              
intervindran en el desenvolupament d’aquest treball. 
 




Aquest projecte ha sigut dividit en sis fases ben definides per tal de millorar l’organització               
durant el seu desenvolupament: 
 
Fase 1: Anàlisi prèvia 
 
En aquesta fase es treballa la viabilitat del projecte amb entrevistes a les diferents parts               
interessades i estudiant les limitacions legals, es descriuen i avaluen els riscos en què es               
pot veure implicat el projecte un cop entri en funcionament, i les accions per mitigar els                
riscos o per minimitzar els danys. També es realitza un estat de l'art d'aplicacions similars ja                
existents, i una visió global d'un sistema amb totes les funcionalitats que han estat pensades               
per a ell, però què algunes han estat descartades per la limitació temporal d'aquest projecte,               
o per ser poc rellevants. 
 
Durant aquesta fase, l’autor exercirà el rol de cap de projecte. 
 
Fase 2: Gestió de projectes 
 
Els continguts d'aquesta fase es van generant a mesura que es cursa l'assignatura             
semipresencial de Gestió de Projectes (GEP), que té una durada de cinc setmanes.  
 
S'hauran de realitzar i lliurar els següents documents: 
● Lliurable 1: Definició de l’abast i contextualització 
● Lliurable 2: Planificació temporal 
● Lliurable 3: Gestió econòmica i sostenibilitat 
● Lliurable 4: Document final 
● Lliurable 4: ​Power Point​ presentació oral 
 
Durant aquesta fase, l’autor exercirà el rol de cap de projecte. 
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Fase 3: Anàlisi de requisits 
 
En aquesta fase es defineixen les parts interessades en el sistema, s'estableixen els             
requisits no funcionals, les propietats i hipòtesis del domini i restriccions en les que es veurà                
embolicat el projecte. 
 
Durant aquesta fase, l’autor exercirà el rol d’analista. 
 
Fase 4: Especificació 
 
Descripció dels requisits funcionals, casos d'ús, històries d’usuari, criteris d’acceptació i           
realització de l'esquema de comportament del sistema. 
 
Durant aquesta fase, l’autor exercirà el rol d’analista. 
 
Fase 5: Disseny, implementació i proves 
 
Pel que fa al disseny, es definirà l'arquitectura del sistema mostrant l’estructura dels arxius i               
carpetes, l'estructura de la base de dades, una visió global dels components del sistema i               
s’adjuntaran els mockups del portal web. 
 
Una vegada acabat el disseny, es passarà a la implementació del portal web. Atès que               
aquesta fase serà iterativa les proves es faran al final de cada iteració, on cadascuna d'elles                
significarà una funcionalitat implementada. Al final de la fase es provarà tot el sistema              
mitjançant un pla de proves per depurar errors i augmentar la qualitat del sistema final. 
 
Durant aquesta fase, l’autor exercirà els rols de dissenyador, programador i provador. 
 
Fase 6: Final 
 
Finalment, es revisa tot el treball realitzat, es redacten les conclusions i es mostren les               
desviacions de la planificació inicial. A més a més, es prepara la presentació de la defensa                
oral. 
 
Durant aquesta fase, l’autor exercirà el rol de cap de projecte.  
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5.1.2. Diagrama de Gantt 
 
El Gantt d’aquest projecte, per tal de poder ser visualitzat correctament, ha sigut dividit en               
dues parts: taula i diagrama de tasques. Totes dues realitzades amb l’eina Gantter [16]: 
 
Taula de tasques 
 
Les dades mostrades són l’identificador de la tasca o subtasca, el seu nom, la duració en                
dies, la data d’inici i de finalització i les seves relacions de dependència o predecessores. 
 
Taula 14. Gantt de tasques del projecte 
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Diagrama de tasques 
 
A continuació es mostra una representació gràfica de la taula de tasques anterior en forma               
de diagrama temporal estructurat segons mesos i dies, en el qual es pot observar més               




Diagrama 4. Gantt de tasques del projecte 
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5.1.3. Distribució de l’esforç 
 
A partir de la planificació de tasques anterior mitjançant tant la taula com el diagrama de                
Gantt, s’obté com a resultat el nombre d’hores necessàries per a cada fase del projecte i el                 
pes corresponent de cadascuna respecte al del total. 
 
Per tal de poder complir amb el termini del projecte a temps i correctament, s’ha determinat                
que es dedicaran 4 hores/dia, 5 dies/setmana i 20 dies/mes. 
 
Dit això, la taula final representant la distribució de l’esforç és la següent: 
 
Fase Duració Pes 
1. Anàlisi prèvia 11 dies (44 hores) 11 % 
2. Gestió de projectes 30 dies (120 hores) 30 % 
3. Anàlisi de requisits 6 dies (24 hores) 7 % 
4. Especificació 15 dies (60 hores) 15 % 
5. Disseny, implementació i proves 34 dies (136 hores) 34 % 
6. Final 3 dies (12 hores) 3 % 
TOTAL 99 dies (396 hores) 100 % 
 










A continuació es descriuen, de manera resumida, els rols que estaran implicats en aquest              
projecte i les tasques que realitzarà cadascú: 
 
● Cap de projecte​: Encarregat de la planificació i supervisió de les tasques a             
desenvolupar en un projecte així com de l'organització, coordinació i mediació d'un            
equip de recursos humans. 
● Analista​: Estudien els problemes actuals per proposar una solució òptima i d'acord            
amb els recursos disponibles. Proporcionen les funcionalitats que tindrà el sistema           
mitjançant el model de casos d'ús, entre d'altra documentació. 
● Dissenyador​: En base a la documentació proporcionada pels analistes, estructuren i           
defineixen una arquitectura pel sistema que s'ha de desenvolupar. 
● Programador​: S'encarreguen d'implementar el disseny proposat pels dissenyadors        
d'una forma eficient. 
● Tester​: Proven el sistema per detectar errors o recomanar modificacions, han de            




A banda de tots els recursos humans necessaris, també faran falta els següents recursos              
materials (tan ​hardware​ com ​software​) per tal de poder dur a terme el projecte: 
 
Recurs Finalitat 
Windows 10 Sistema operatiu per treballar. 
Linux Sistema operatiu per treballar. 
Wordpress Plataforma per desenvolupar el portal web. 
Google Docs Software per a la documentació de tot el projecte. 
Google Drive Software per a l’emmagatzematge del projecte. 
Google Chrome Navegador per a cercar informació. 
Gantter Software per planificar el projecte. 
Balsamiq Mockups Software per realitzar els esbossos. 
MySQL Base de dades per emmagatzemar contingut. 
 
Taula 16. Llistat de recursos materials  
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5.2. Valoració d’alternatives i pla d’acció 
 
En la planificació inicial s'han tingut en compte dos aspectes. D'una banda, s'ha decidit              
donar més temps del que li sol correspondre a la fase d'implementació ja que és la part en                  
la qual valoro que poden aparèixer problemes a causa de la inexperiència amb la tecnologia               
que es treballarà (portal web). D'altra banda, s'ha acotat la realització de la feina fins a la                 
tercera setmana de juny per la qual cosa hi ha un marge de maniobra de fins a una setmana                   
i mitja més, en cas que alguna tasca s’allargués respecte del temps previst. 
 
A continuació s’especifiquen els possibles obstacles/riscs que es poden trobar un cop es             
comenci a treballar en el projecte, ordenats per ordre de gravetat decreixent: 
 
Risc Gravetat Pla de contingència 
Pèrdua de documentació del 
projecte. 
Elevada Es faran còpies de seguretat en local 
cada vegada que s’avanci en el projecte. 
Poca experiència en les noves 
tecnologies, eines de 
desenvolupament i llenguatges 
de programació nous. 
Mitjana Es consultarà informació disponible en 
webs i s'implementaran primer les 
funcionalitats menys complexes per 
adquirir experiència. 
Manca de temps per acabar el 
projecte. 
Mitjana En les diferents reunions amb el director, 
s'avaluarà si hi ha hagut desviacions i 
com es podran corregir. 
Aparició de noves funcionalitats 
o canvis. 
Baixa S'intentarà definir totes les funcionalitats 
en la fase de requisits. Si apareixen 
noves, es valorarà el cost de incloure-les. 
 
Taula 17. Valoració de riscos i pla de contingència 
 
En el cas que s'hagi de dedicar més temps del que inicialment s'havia planificat per a alguna                 
tasca, es realitzarà alguna de les següents accions per tal d’evitar provocar una desviació              
molt gran respecte la planificació inicial: 
 
● Prioritzar el treball imprescindible​: Es dedicarà més temps a solucionar problemes           
que afectin al conjunt del projecte i es reduiran o suprimiran les tasques secundàries. 
 
● Augmentar el temps de dedicació​: S'augmentarà el nombre d'hores diàries          





6.1. Identificació i estimació de costos 
En aquesta secció es fa una estimació dels elements que componen el pressupost total del               
projecte tenint en compte els recursos utilitzats. Dins dels recursos s'inclouen les hores de              
treball dedicades, el cost del maquinari i programari que s'ha utilitzat, entre d'altres factors. 
6.1.1. Recursos humans 
A continuació es mostra una taula on, per a cadascun dels rols implicats en el projecte, es                 
defineixen les hores totals dedicades estimades, la remuneració i el seu cost total estimat: 
Rol Hores estimades Remuneració Cost estimat 
Cap de projecte 176 h 20,83 €/h 3.666 € 
Analista 84 h 12,5 €/h 1.050 € 
Dissenyador 41 h 9,375 €/h 384,375 € 
Programador 73 h 9,375 €/h 684,375 € 
Tester 22 h 9,375 €/h 206,25 € 
TOTAL 396 h - 5.991 € 
Taula 18. Pressupost de recursos humans 
Per a l'estimació de les hores de treball de cada rol, s'han tingut en compte les hores en què                   
el paper estarà implicat en les activitats del projecte a partir de les taules 14 i 15 (establint                  
un percentatge de dedicació en les etapes que hi ha rols solapats). 
Pel que fa a la remuneració associada a cada rol definida en la Taula 18, cal mencionar que                  
ha sigut extreta de l’estudi de remuneració realitzat per ​Page Personnel [17] a l’any 2018 el                
qual mostra el sou anual de cada rol, entre d’altres estimadors. 
I per tal de calcular la remuneració per hora, s’ha hagut de calcular de la següent manera: 
Remuneració (€/h) = Sou anual mínim / 240 dies laborals / 8 hores al dia 
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6.1.2. Recursos materials 
A continuació es mostra una taula amb el cost de cada recurs material i el cost total: 
Recurs Cost 
Windows 10, Linux 0 € 
WordPress 0 € 
MySQL 0 € 
Google Docs, Drive i Chrome 0 € 
Gantter 0 € 
Balsamiq Mockups 0 € 
Ordinador portàtil 0 €* 
TOTAL 0 € 
Taula 19. Pressupost de recursos materials 
*Si l´equip té més de 4 anys ja està amortitzat i no computa com a cost (és el cas). 
6.1.3. Costos directes per activitat 
La taula següent mostra les hores i recursos emprats per a cada activitat del Gantt i el cost: 
Activitat Hores Recurs Cost 
1. Anàlisi prèvia 44 h Cap de projecte 916 € 
2. Gestió de projectes 120 h Cap de projecte 2.500 € 
3. Anàlisi de requisits 24 h Analista 300 € 
4. Especificació 60 h Analista 750 € 
5. Disseny, implementació 
i proves 
136 h Dissenyador, 
programador i tester 
1.275 € 
6. Final 12 h Cap de projecte 250 € 
TOTAL 396 h - 5.991 € 
Taula 20. Cost directe total per a cada activitat del Gantt 
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6.1.4. Costos indirectes 
En aquest apartat s’han tingut en consideració les despeses generals associades al            
desenvolupament del projecte. 
Per una banda ens trobem amb el consum energètic i la connexió a Internet, tots dos factors                 
claus per a poder treballar en el desenvolupament del projecte. 
I per l’altra banda, el cost del transport públic ja que periòdicament s’hauran de realitzar               
reunions amb el director del projecte a la mateixa facultat. 
Producte/Servei Preu Període Cost estimat 
Consum energètic 0.15 €/kWh 396 h 9 € 
Connexió a Internet 23 €/mes 5 mesos 115 € 
Transport públic T-10 3 zones 27,40 €/bitllet 5 mesos 137 € 
TOTAL - - 261 € 
Taula 21. Pressupost dels costos indirectes 
6.1.5. Contingències 
Tot i que el projecte ha sigut planificat per tal de ser finalitzat amb dues setmanes                
d'antelació respecte la defensa oral final, és probable que al final facin falta més dies. Per tal                 
de contemplar aquesta possible contingència, s’assumeix que aquest cas es pot produir            
amb un risc d’un 35% i que el cost destinat a cada dia fora de la planificació inicial es                   
calcula segons el cost mitjà dels costos directes i indirectes entre el nombre de dies de la                 
planificació inicial. 
Cost per dia fora de la planificació inicial = 0,35 risc * (costos directes + costos indirectes) /                  
nombre de dies = 0,35 * (5.991 € + 261 €) / 99 dies = 22 € 
Cost per 14 dies fora de la planificació inicial = 22 € * 14 dies = 308 € 
A més a més, podria donar-se el cas que sorgís una fallada a l'ordinador utilitzat per al                 
desenvolupament del projecte, llavors caldria afegir el cost de reparació que           
aproximadament seria de 100 €, i mentre estigués inactiu s'utilitzaria un segon ordinador per              
tal d’evitar endarrerir les activitats planificades. El risc de que succeeixi aquesta            
contingència és d'un 10%, suposant-nos així un cost d’imprevist de 10 €. 
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6.1.6. Imprevistos 
Com a mesura d’imprevist, s’ha establert un marge del 10% respecte el total del projecte. 
Aplicant la següent fórmula, per tal de calcular-ho: 
Imprevists = 0,1 * (Total costos directes + Total costos indirectes) = 0,1 * (5.991 € + 261 €) =                    
625 € 
6.1.7. Pressupost total 
Finalment, de tots els costos analitzats i comentats fins ara, se n’ha extret el cost estimat del                 
pressupost total: 
Concepte Cost estimat 
Costos directes 5.991 € 
Costos indirectes 261 € 
Contingència 318 €* 
Imprevistos 625 €* 
TOTAL 7.195 € 
Taula 22. Pressupost total del projecte 
*En cas que no calgui utilitzar els diners d’aquestes dues partides, significarà que l’equip              
desenvolupador del projecte haurà realitzat una bona feina i que, per tant, es mereixeran ser               
recompensats distribuint proporcionalment dita quantitat segons el tant per cent de           
participació/aportació en el projecte. 
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6.2. Control de gestió 
Tal com s'ha explicat en apartats anteriors, diàriament s'anirà actualitzant una taula amb les              
tasques realitzades en el dia i el temps de dedicació. Per tal de portar un control de les                  
hores que treballa un paper concret en un dia; es crearà una segona taula que s'actualitzarà                
diàriament, tal com mostra la següent taula d'exemple: 
Dia Cap de projecte Analista Dissenyador Programador Tester 
07/03/19 4h - - - - 
Taula 23. Control diari d’hores treballades per cada rol 
En finalitzar el projecte (o en un moment concret del desenvolupament), es sumaran les              
hores que cada paper ha treballat en el projecte, i d'aquesta manera s’obtindran les hores               
reals per poder comparar-les amb les que es van estimar durant l'etapa de planificació i així                
poder visualitzar possibles desviacions del pressupost inicial: 
Rol Hores estimades Cost estimat Hores reals Cost real 
Cap de projecte 176 h 3.666 € 190 h 3.958 € 
Analista 84 h 1.050 € 80 h 1.000 € 
TOTAL 260 h 4.716 € 270 h 4.958 € 
Taula 24. Control de desviacions pressupostàries segons rol 
Tota aquesta informació facilitarà la feina a l’hora de detectar i calcular les possibles              
desviacions que s’hagin pogut produir. 
A continuació, com a exemple, es mostra com es calcularien les desviacions per hores i per                
cost respecte a la taula anterior: 
Desviació per hores = Hores estimades – Hores reals = 260 h – 270 h = -10 h 
Desviació per cost = Cost estimat – Cost real = 4.716 € - 4.958 € = -242 € 
És a dir, finalment hauria fet falta treballar 10 hores més respecte a les estimades               
inicialment i hauria sigut necessari augmentar el pressupost 242 € per tal de poder cobrir les                





Una vegada contestada l’enquesta del projecte EDINSOST i enviada, m’ha fet reflexionar            
sobre el tema de la sostenibilitat i la seva importància. A mesura que anava llegint les                
afirmacions m’he adonat que en més de la meitat en desconeixia el context al qual feien                
referència i, en conseqüència, m’ha fet qüestionar-me pel que fa al meu nivell de formació               
en sostenibilitat fins a dia d’avui. És a dir, pel que fa a aquesta temàtica i les dimensions que                   
la componen, reconec tenir un nivell bàsic amb el qual a nivell teòric-general sabria parlar i                
actuar al respecte. Però a mesura que anava avançat en l’enquesta m’adonava com les              
afirmacions requerien d’un coneixement més tècnic i detallat. 
Tot i així, cal esmentar que per la part de gestió econòmica m’he vist més capacitat                
d’entendre les afirmacions i estar més d’acord amb elles, degut a que ja ho havia posat                
prèviament en pràctica en algunes assignatures del grau. 
A diferència de, per exemple, quan se’m pregunta pels principis deontològics de la             
sostenibilitat els quals de primeres reconec desconèixer fins que els he acabat cercant en              
Internet. Així mateix, pel que feia a les afirmacions relacionades amb indicadors me n’he              
adonat també que no els hagués sapigut especificar. Cal esmentar que qualsevol dubte o              
desconeixement l’he resolt al moment consultant-lo en la web per tal de convertir-lo en              
coneixement.  
Com a conclusió, penso que la sostenibilitat és un factor molt important que cal tenir present                
a l’hora de desenvolupar qualsevol estil de projecte ja que per més rendible que sigui el                
resultat final del teu projecte, si no tens en compte tant a la societat com al medi ambient                  
quan totes dues dimensions estan directament relacionades amb el nostre dia a dia,             




En aquest projecte sí que s’ha realitzat una avaluació dels costos, tant dels recursos              
humans i materials com de les despeses generals. Però no s’ha tingut en compte el cost                
dels ajustaments / actualitzacions / reparacions durant la vida útil del projecte ja que ha sigut                
desenvolupat en un entorn acadèmic. 
Pel que fa al cost del projecte, al ser comparat amb altres projectes similars que realitzen                
les empreses del sector, es pot comprovar com aquest té un cost molt ajustat i, per tant, pot                  
ser considerat tant viable com competitiu. 
Respecte a la realització del projecte, és cert que es podria acabar en menys temps si els                 
recursos humans fossin més experimentats professionalment parlant. Per altra banda, pel           
que fa a reduir la utilització de recursos, seria poc viable i força difícil, ja que actualment                 
s’utilitzen els mínims recursos necessaris per a la correcta realització del projecte. 
El temps dedicat a cada tasca és proporcional a la seva importància que sol tenir en                
projectes similars i no s'ha dedicat molt de temps a desenvolupar parts del projecte que               
podien haver estat reutilitzades de tecnologies / projectes / coneixements existents. 
Finalment, pel que fa a una possible col·laboració amb altres projectes (principalment            
acadèmics), aquest projecte pretén facilitar la feina als professors, de manera que si alguna              





Durant el desenvolupament d’aquest projecte, cal tenir en compte que s’ha fet ús dels              
mínims i necessaris recursos, tal i com s’ha especificat prèviament. 
Respecte a l’impacte ambiental al llarg de la realització d’aquest projecte, cal destacar que              
estem parlant exclusivament d’uns ~59,4 kW. Dita quantitat, és provinent del consum            
energètic pel que fa a l’electricitat transformada en llum per tal de poder treballar en               
condicions i al corrent d’alimentació de l’ordinador portàtil per al correcte funcionament. 
Mitjançant l’aplicació de la solució que ofereix aquest projecte, ambientalment parlant           
suposarà una quantitat notable d’estalvi de paper a canvi d’un cert consum energètic afegit              
per tal de poder accedir al portal web a consultar el material docent. 
7.2.3. Social 
Actualment vivim en una societat en la qual tothom es troba atapeït de feina i va de bòlit                  
com ara, per exemple, els professors de primària i secundària. 
El resultat final d’aquest projecte comporta un impacte directe positiu en aquesta situació ja              
que facilita la feina a dits professors a l’hora de preparar les activitats de classe               
relacionades amb projectes transversals multidisciplinaris i, per tant, els permet guanyar una            
quantitat molt valuosa de temps. 
Tot i que és cert que dit producte/servei no és una necessitat real ja que fins ara s’ha viscut                   
aplicant l’alternativa, la qual consisteix en preparar les activitats de classe de manera             
tradicional des de zero, és un extra amb impacte positiu tal i com ja s’ha justificat                
prèviament. 
Finalment és interessant mencionar que la realització d’aquest projecte m’aportarà, a nivell            
personal, satisfacció ja que hauré pogut aprofitar l’oportunitat d’ajudar a un important            
col·lectiu de la societat en la que vivim a dia d’avui. 
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8. LLEIS I REGULACIONS 
Aquest apartat tracta sobre l’aspecte legal del projecte, és a dir, contempla totes les lleis i                
regulacions en les quals el portal web desenvolupat en ​WordPress i penjat a Internet es               
podria veure involucrat. Una vegada contemplades, estudia quins canvis han calgut fer per             
tal d’evitar rebre cap cop d’atenció a nivell legal i evitar qualsevol possible conseqüència. 
Com ja sabem, les lleis van ser creades per ser respectades. A més a més, aquestes van                 
sent tant actualitzades com van apareixent de noves i, per tant, cal estar al dia de la situació                  
actualitzant-se constantment. 
Dit això, es van trobar dos aspectes legals principals que calia cobrir i assegurar-nos de que                
fossin acomplerts, els quals seran explicats a continuació. 
Per una banda (i el més complexe), és vital que el portal web respecti el Reglament General                 
de Protecció de Dades (RGPD, o ​GDPR en anglès), el qual s’enfoca principalment en la               
privacitat de les dades de tot usuari d’Internet. És a dir, per tal de complir amb aquesta                 
regulació és imprescindible tenir una pàgina de política de privadesa a la qual tot usuari               
pugui accedir i trobar tota la informació sobre les galetes (o ​cookies en anglès) utilitzades en                
el portal web, entre d’altres aspectes relacionats amb les dades. A més a més, s’ha decidit                
instal·lar un ​plugin anomenat “​GDPR Cookie Consent​” per tal de facilitar la feina a l’hora               
d’adaptar-se a aquesta regulació tot creant un ​banner sobre la configuració de les galetes i               
el consentiment de l’usuari. Tant la pàgina de política de privadesa com aquest ​banner​,              
apareixen en la part inferior (o ​footer​ en anglès) de totes les pàgines del portal web. 
Per altra banda, és important que el portal web respecti els drets d’autor (o ​copyright en                
anglès) pel que fa a tot el material educatiu allotjat en aquest. Tot document és considerat                
propietat intel·lectual del seu autor/a i no serà publicat sense haver obtingut prèviament el              
consentiment d’aquest/a. 
Amb aquests canvis i factors a tenir present, es pretén complir amb tots els aspectes legals                
relacionats amb aquest projecte. Només d’aquesta manera es podrà seguir amb el            





Com a conclusió, estic molt satisfet pel que fa a la realització d’aquest projecte durant               
aquest últim quadrimestre del grau. Tant per la part de gestió i documentació del projecte en                
sí com per la part de desenvolupament del portal web fruit d’aquest TFG, m’emporto un molt                
bon sabor de boca i un record agradable. 
 
L’experiència d’aplicar la metodologia ​Design Thinking a l’hora de treballar directament amb            
clients l’he disfrutada molt i m’ha semblat molt enriquidora ja que representa una oportunitat              
per poder aprendre de primera mà i viure moltes situacions noves. Tanmateix, la relació              
amb els clients ha sigut molt constructiva i cordial, factor el qual ha afectat molt positivament                
a l’hora de desenvolupar el projecte. 
 
A més a més, el fet d’haver sigut capaç de desenvolupar una solució TIC davant del                
problema i les necessitats inicialment plantejades per part dels clients esdevé en una             
sensació de satisfacció personal. No només pel fet d’haver sigut capaç de superar el repte               
plantejat sota les condicions establertes sinó perquè l’eina desenvolupada també tindrà un            
impacte positiu en altres persones (principalment en la comunitat educativa). 
 
Tot i així, considero important ressaltar el fet que dit portal web encara es troba en fase de                  
prototipatge mitjançant iteracions. Amb això, el que es pretén denotar és que el projecte no               
para de ser actualitzat constantment i que l’estat actual del portal web desenvolupat no és la                
versió final ja que està immers en un procés d’evolució constant en el qual hi ha canvis                 
contínuament. Tot això és degut al fet que els clients van variant les seves necessitats i, en                 
conseqüència, cal modificar funcionalitats ja existents o inclús implementar-ne de noves. 
 
És per aquest motiu per el qual al llarg del procés de documentació del projecte s’ha decidit                 
realitzar les explicacions el més acurades i clares possible. Sobretot a l’hora de documentar              
el procés d’implementació, moment en el qual s’ha explicat detalladament tots els passos             
seguits en ordre i totes les funcionalitats implementades per tal de facilitar la comprensió del               
procés i apropar a nivell tècnic al lector. 
 
D’aquesta manera es pretén assegurar que, si en el dia de demà algú que encara no hagi                 
format part d’aquest projecte és assignat a continuar amb el seu desenvolupament, tingui             
tota la informació necessària disponible i pugui procedir a la millora d’aquest portal web en               
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